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「京」 プロジェクト年表

10
月
26
日

１
月
１
日

文
科
省
が
理
研
を
開
発
主
体
と
し
て
選
定

11
月
28
日

総
合
科
学
技
術
会
議
評
価
専
門
調
査
会
：

　

計
算
機
シ
ス
テ
ム
の
構
成
そ
の
も
の
を
基
本
に
戻
っ
て
練
り
直
し
、

　

最
適
化
を
行
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
旨
の
指
摘

８
月
24
日

文
科
省
計
算
科
学
技
術
推
進
ｗ
Ｇ
中
間
報
告
：

　

１
０
ペ
タ
フ
ロ
ッ
プ
ス
超
級
汎
用
ス
パ
コ
ン
の
実
現
を
目
指
す
べ
し

次
世
代
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
開
発
実
施
本
部
設
置

５
月

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
検
討
の
た
め
の
共
同
研
究
開
始

３
月
28
日

第
三
期
科
学
技
術
基
本
計
画
：
国
家
基
幹
技
術
に
位
置
付
け（
閣
議
決
定
）

９
月
19
日

概
念
設
計
開
始（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
／
日
立
、
富
士
通
）

12
月
１
日

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
関
す
る
委
託
研
究
開
始

（
国
立
天
文
台
、
東
大
）

７
月
11
日
「
立
地
検
討
部
会
」
設
置

７
月
１
日
「
共
用
法
」
施
行
：
理
研
が
設
置
者
と
な
る

７
月
１
日

計
算
科
学
研
究
機
構
設
立　

愛
称
が
「
京
」
に
決
定

10
月

「
京
」
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
決
定

６
月
20
日

Ｔ
Ｏ
Ｐ
５
０
０
で
世
界
一
を
達
成
（8.162 PFLO

PS

）

10
月
28
日

高
度
情
報
科
学
技
術
研
究
機
構
が
登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
に
決
定

４
月

登
録
施
設
利
用
促
進
機
関
が
利
用
促
進
業
務
を
開
始

５
月
９
日

利
用
研
究
課
題
の
募
集
開
始

９
月
３
日

利
用
研
究
課
題
の
選
定
結
果
発
表

６
月
18
日

Ｔ
Ｏ
Ｐ
５
０
０
で
世
界
第
二
位

11 
月
14 
日

Ｔ
Ｏ
Ｐ
５
０
０
で
二
期
連
続
世
界
一
を
達
成
（10.51 PFLO

PS

）

11 
月
15 
日

Ｈ
Ｐ
Ｃ
チ
ャ
レ
ン
ジ
賞
の
４
部
門
す
べ
て
で
第
一
位
獲
得

11 
月
17 
日

ゴ
ー
ド
ン
・
ベ
ル
賞
で
最
高
性
能
賞
受
賞

３
月
28
日
立
地
地
点
を
神
戸
に
決
定

３
月
30
日
施
設
：
基
本
設
計
開
始

７
月
31
日
施
設
：
計
算
機
棟 

実
施
設
計
開
始

10
月
24
日
施
設
：
研
究
棟 

実
施
設
計
開
始

４
月
24
日

概
念
設
計
結
果
を
踏
ま
え
シ
ス
テ
ム
構
成
を
理
研
と

し
て
決
定

９
月
13
日

総
合
科
学
技
術
会
議
本
会
議
：
シ
ス
テ
ム
構
成
決
定

５
月
13
日

Ｎ
Ｅ
Ｃ
が
製
造
段
階
へ
の
不
参
加
を
表
明

11
月
13
日

事
業
仕
分
け（
行
政
刷
新
会
議
）：

　

予
算
計
上
見
送
り
に
限
り
な
く
近
い
縮
減

12
月
16
日

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
見
直
し
：

　

関
係
大
臣
合
意
に
よ
り
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｉ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

   

一
環
と
し
て
開
発
継
続

３
月
26
日

詳
細
設
計
及
び
試
作
・
評
価
の
完
了

８
月
26
日

計
算
機
シ
ス
テ
ム
の
製
作
契
約
締
結

９
月
29
日

第
１
号
筐
体
搬
入

７
月
17
日

文
科
省
中
間
評
価
作
業
部
会
：

　

ス
カ
ラ
単
一
の
新
シ
ス
テ
ム
構
成
案
は
妥
当

４
月
２
日

文
科
省
中
間
評
価
作
業
部
会
：
中
間
評
価
開
始

７
月
４
日

詳
細
設
計
開
始（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
／
日
立
、
富
士
通
）

３
月
31
日

シ
ス
テ
ム
の
一
部
稼
働
開
始

６
月
29
日

シ
ス
テ
ム
完
成　
　

次
世
代
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
開
発
実
施

本
部
を
計
算
科
学
研
究
機
構
に
統
合

９
月
28
日

共
用
開
始

４
月
28
日
施
設
：
安
全
祈
願
祭

３
月
21
日
施
設
：
計
算
機
棟　

着
工

１
月
19
日
施
設
：
研
究
棟　

着
工

５
月
31
日
施
設
：
竣
工

成
果
創
出
の
ス
テ
ー
ジ
へ


